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Oversiktlig beskrivning

Pershyttan utgor ett omrade av riksintresse och &r kulturreservat. Bergshanteringen som pagatt
anda sedan medeltiden 1 omradet har préiglat bebyggelsen och det omgivande landskapet. I
dag finns spar av de olika bebyggelsestrukturerna i form av backstugor, bergsmansgardar,
torp, ekonomibyggnader och samlingslokaler. Pershyttan fick sin nuvarande bystruktur i och
med laga skiftet pa 1830-talet. Sedan 2004-12-10 &r byn kulturreservat.

Via stanggang och vattenpumpar i gruvorna runt Pershyttan drevs vattenhjulet &nda in pé
1930-talet. Allt travirke 1 hjulet bots 1 en omfattande restaurering av hjulet 1983. Vattenhjulet
kan fortfarande drivas och det vittnar om hur man tidigare utnyttjade naturresurserna for att
utvinna kraft.

Under ar 2005 har restaureringsarbeten pa vattenhjulet i Pershyttan pagatt med hjéilp av
statligt byggnadsvérdsbidrag och enligt Lansstyrelsens beslut. Arbetena har utforts inom ett
EU projekt och i huvudsak f6ljt en arbetsbeskrivning upprittad av Firma Byggnadsvard och
Hantverk, Orebro upprittad 2004-06-15. Arbetena har foljts av antikvarisk kontrollant som
lamnat skriftliga och muntliga anvisningar under arbetets gdng. Slutbesiktning genomfordes
2005-12-08 dé det kunde konstateras att arbetena genomforts pa ett antikvariskt godként sétt
med gott resultat.

Administrativa uppgifter

Fastighetsbeteckning: Vattenhjulet i Pershyttan

Fastighetsdgare: NJOV

Projektering/bygghandlingar: Pershyttan, Vattenhjul och Hjulgrav med kanal,
Restaurering och underhallsarbete, 2004-06-15. Upprittade av Firma Byggnadsvard
och hantverk, Orebro, samt antikvariska anvisningar.

Antikvarisk kontroll: Orebro lins museum, Charlott Hansen

Tidpunkt for arbetenas utforande: Arbetena pabdrjades 1 juni och slutfordes i
december ar 2005.

Slutbesiktning: 2005-12-08
Ldnsstyrelsens diarienummer: 434-07838-2005
Bidragssumma: Anslaget har gillt sdvil restaureringsarbetena pa vattenhjulet som

Storgruvetorpet i Pershyttan och bestétt 1 300 000 kr vilket motsvarar 52% av den
totala kostnaden.




Lansmuseets handlingar i arendet

OLM diarienummer: 2005.220.220
Beslut fran Lst ang byggnadsvérdsbidrag, 2005-08-31
Slutbesiktningsprotokoll, 2005-12-08

Bilder: 2005-06-02, 2005-06-20, 2005-07-11, 2005-11-02, 2005-12-08, Charlott
Hansen, OLM_2005 14 1-26

Utforda arbeten

Vattenhjulets olika delar visade pa flera stillen rotskador. Flera av dess ekrar var pa grund av
rotskadorna avbrutna dér de fésts 1 trumman. Hjulet var skevt och skrapade i hjulgraven vilket
gjort att ekrarna skavts av langs ut. Efter att firman Bergslagens kommunalteknik maétt upp
centrumaxeln pd trumman visade det sig att den 14g i vdag och att endast ekrarna slagit sig,
troligtvis pa grund av att de var s rotskadade.

Ekrar och kilblock

En arbetsstédllning byggdes upp pa ena sidan av vattenhjulet, langs med trumman. Ekrarna
monterades ner ett par i taget genom att de kilblock som féste dem plockades bort. Kilblocken
bestod i konkava och konvexa block. Det visade sig att dven dessa samt de brador som ligger
runt trumman under kilblocken var kraftigt rotskadade. Runt hela trumman fanns pé var sida
om ekrarna tva jarnband som holl konstruktionen och kilblocken pa plats.

Alla ekrar samt kilblock har nytillverkats lika de befintliga liksom de brddor som ligger som
en tunna runt trumman under kilblocken. Man har anvént sig av furu av god kvalité. Ekrarnas
ande stod 1 linoljebad i ett par dygn innan de monterades pé plats. Kilblocken anpassades
individuellt for att sluta titt mot angransande block samt de jarnringar som haller
konstruktionen. Alla tradetaljer stroks med uppvéirmd tjdra ett flertal gdnger innan de
anvéndes.

De konvexa kilblocken som haller ekrarna pa plats var sin tur kilade sé att blocken spanns isér
och haller ekrarna pa plats. Under arbetets gdng har man hittat tunna kilar som var upp mot 15
cm langa. Det var svart att avgora vilken typ av virke man anvént till dessa kilar. For att
kunna sld in dem i kilblocken krévdes att virket var segt och hallbart. Mgjligen har man
anvént sig av oxel som &r ett segt trdslag det kan dven ha varit furu. Furu har dock inte samma
egenskaper som oxeln utan spricker littare. I detta projekt har man anvént sig av oxel som
fungerat mycket bra. Kilarna slogs forst 1 horisontellt 1 blocket for att fixera ekern. Vertikala
kilar slogs dérefter i for att 13sa konstruktionen.

Diskussioner fordes under arbetets gdng om man skulle stryka alla delar med det
rothimmande medlet Boracol for att forhindra ytterligare rétangrepp. Det visade sig dock att
om man strok ytan forst med Boracol och dérefter med varm tjéra sd forsvann verkan med
Boracolen. Det beslutades dérfor att ej anvéinda Boracol utan endast stryka allt trdvirke med
tjdra uppvarmd till 70°C. Tjiran som anvindes var av mérket Kolarskogen.

Ett par av skovlarna och en del av 16ten var rotskadade. Skovlarna har bytts ut och den
rotskadade delen pé 16ten har tagits bort och man har lagat i med nytt virke i1 furu av god
kvalité lika befintliga delar.



Jarndetaljer och beslag

Flera av jarndetaljerna var rostiga. De rengjordes genom att man skrapade och borstade bort
rosten. Befintliga jdrn var blymonjade och troligtvis mélade med svart linoljefarg. Svéarigheten
1 att hitta blymonja gjorde att man enligt projekteringen anvinde Dinitrol, ett
rostskyddsmedel, for att méla jarndetaljerna.

Vissa beslag ldngst ut pa ekrarna har skavts bort genom att hjulet skavt emot vattengraven.
Dessa har nytillverkats i1 en lokal smedja.

Runt trumman satt linoljebrdnda jarnband. Dessa har mélats med Dinitrol 1 stéllet for att ej
skada trdet eller orsaka brand.

Beslagen som féster vevstaken med stdnggangen bestod i tva u-formade bandjédrn varav det
ena var trasigt. Detta har svetsats samman. Jarnen malades sedan med Dinitrol.

Stangdngen

Armarna pa bada sidor ndrmast hjulet var av liksom ett par av ldnkarmarna som kom nést
efter dessa. Detta kan ha berott pa att vattenrannan ovanfor lacker. Lankarmarna har
nytillverkats lika befintliga. Strax utanfor vattenhjulets byggnad star en stolpe med en arm
som bédr upp stanggangen. Den var rétskadad och en ny har tillverkats i furu lika den
befintliga. Den nya stolpen har gravts ner 1,20 i marken och man har fyllt med makadam for
att fa stolpen att sta stadigt. Gruset borde dven ha en drinerande effekt. Ett nytt briddtak for
stolpen har tillverkats lika det befintliga. Man har brént in tjdra for att s& mycket tjdra som
mojligt ska tringa in. Stolpen samt de nya lankarmarna 1 stdnggangen har sedan strukits med
rodtjira som tillverkats av rodfdrg av mérket Falu Ljus, tjdra av mérket Kolarskogen, samt
rodsprit for att fa tjdran och rodfargen att blandas.

Stolpens arm haller upp ldnkarmarna med hjilp av jarnbeslag. Ett av dess var trasiga och har
nytillverkats av lokal smed.

Hjulgraven och kanalen

Fore arbetets borjan stod stora miangder vatten under vattenhjulet i hjulgraven. Detta har
atgdrdats genom att en gravmaskin justerat utloppet fran hjulgraven sa att vattnet kan rinna
undan.



Bildbilaga

Fore dtgdrd, vattenhjulet )
Bilder tagna av Charlott Hansen, Orebro 1dns museum, OLM_ 2005 14 1-26







Rétskadad del pd loten.



Under arbetets gang, vattenhjulet
Bilder tagna av Charlott Hansen, Orebro 1dns museum, OLM_ 2005 14 1-26
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Efter atgdrd, vattenhjulet )
Bilder tagna av Charlott Hansen, Orebro 1dns museum, OLM_ 2005 14 1-26
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Utbytt skovel.

Bandjdrn som fdster vevstaken med stanggdangen.
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Fore dtgdrd, stanggdngen )
Bilder tagna av Charlott Hansen, Orebro 1dns museum, OLM_ 2005 14 1-26
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Efter atgdrd, stanggdangen
Bilder tagna av Charlott Hansen, Orebro lins museum, OLM 2005 14 1-26
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