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Strax utanfor riksintresseomradet Grythyttan, mellan sjdarna Sédra Torrvarpen och Sér-Algen
gér ett litet vattendrag. Langs med detta ligger Grythytte herrgard som uppfordes 1816. Vid
herrgarden intill vattendraget ligger Grythytte kvarn, en mjélnarbostad samt en liten timrad
lada. De tre byggnaderna utgor ett viktigt inslag 1 kulturmiljon ldngs vattendraget.

Under ar 2004 och 2005 har restaureringsarbeten pa Grythytte kvarn pagétt med hjilp av
statligt byggnadsvérdsbidrag for &r 2005 och enligt Lansstyrelsens beslut. Arbetena har utforts
1 samband med tva byggnadsvardsldger som genomforts i Svenska byggnadsvéardsforeningens
regi. Arbetena har 1 stort foljt en projektering upprittad 1996. Firman Puts och tegel
genomforde en fordjupad projektering for mur- och putsarbeten. Arbetena har foljts av
antikvarisk kontrollant som lamnat anvisningar under arbetets gdng. Slutbesiktning
genomfordes 2004-08-13 och 2005-08-13 da det kunde konstateras att arbetena genomforts pa
ett ur antikvarisk synpunkt korrekt sitt med gott resultat.

Fastighetsbeteckning: Grythyttan 9:3
Fastighetsdgare: Kristina Henricsson

Projektering/bygghandlingar: Grythytte kvarn, Restaurering av bostadshus,
kvarnbyggnad och magasin. Teknisk beskrivning, Anders Scherman, 1996-03-25

Antikvarisk kontroll: Orebro 1ins museum, Charlotte Gustafsson och Charlott Hansen

Tidpunkt for arbetenas utforande: Arbetena genomfordes i tva etapper i samband med
tvd byggnadsvéardsldger, augusti 2004 och augusti 2005.

Slutbesiktning: 2004-08-13 och 2005-08-13

Lénsstyrelsens diarienummer: 434-11332-2004, 434-09711-2004, 434-12334-2004

Bidragssumma:
Ar 2004, 25 000 kr vilket motsvarar 16% av den totala summan.
7 000 kr i tilldggsbidrag.
7 680 kr 1 bidrag for informationsinsatser.
Ar 2005, 42 000 kr vilket motsvarar 14% av den totala summan.




OLM diarienummer: 2004.220.055
Teknisk beskrivning Grythytte kvarn, 2004-03-19
Ritningar Grythytte kvarn, 2004-03-30
Beslut fran Lst till RAA angdende bidrag for informationsinsatser
(byggnadsvardslager), 2004-11-19
Beslut fran Lst angéende bidrag for handledarinsatser (byggnadsvérdslager),
2004-11-19
Slutbesiktningsprotokoll, 2004-12-06
Beslut fran Lst angdende bidrag for omldggning av skiffertak, 2004-12-21
Beslut fran Lst angéende bidrag for utbildningsaktiviteter, handledarinsatser och
material (byggnadsvardslager), 2005-11-24
Slutbesiktningsprotokoll, 2005-08-13

Bilder: 2004-03-23, 2004-06-17, 2004-08-03, 2004-08-11, 2004-08-13, Charlotte
Gustafsson,
2005-06-02, 2005-06-20, 2005-07-11, 2005-11-02, 2005-12-08, Charlott Hansen,
OLM 2005 7 1-27

Byggnaden uppfordes 1 mitten av 1800-talet och fick sitt nuvarande utseende under 1800-
talets sista decennium da de tidigare gavelrdstena av sten plockades ner och ersattes av en
regelkonstruktion som forsags med panel.

Grythytte kvarn har en stomme dir nedre delen utgors av en trolig gjuthuskonstruktion med
slaggflis. Hornen har murats upp av slaggtegel i form av hornkedjor. Fasadernas nedre del ar
spritputsade. Dorrar och fonsteromfattningar dr sldtputsade. Den 6vre delen har en
regelkonstruktion klddd med locklistpanel. Fonsterfodren har tydliga inslag av C. E.
Lofvenskiolds planschverk fran 1890-talet. Vid den sydvéstra och syddstra knuten finns tva
stora betongmotgjutningar som troligtvis tillkommit for att forhindra viggarna fran att kalva
ut. Taket bestér av ett korrugerat plattak med det ursprungliga skiffertaket kvar under
platavtickningen.

Etapp 1, norra och ostra fasaderna
Under tvé lagerveckor 1 augusti ar 2004 atgirdades norra och dstra fasaderna.

Mur- och putsarbeten

Nir det géller mur och putsarbeten har Puts och tegel bistatt med handledning. Los puts
knackades ner. Viggarna stockades ut i omgéngar, ca 1 cm per ging. Allt arbete skedde for
hand. Befintlig puts utgjordes enbart av luftkalk. Vid restaureringsarbetet anvéindes grundbruk
av hydrauliskt kalkbruk pa grund av dess utsatta ldge vid ett vattendrag. I nésta skikt
blandades lite luftkalk med det hydrauliska kalkbruket. For varje utstockning anvandes allt
storre méngd luftkalk och minde andel hydrauliskt kalkbruk. I spritputsen anvandes
natursingel som sedan slogs pa for hand. I alla blandningar har mursand av storleken 0-4 mm
anvants.




Pé kvarnens nordvéstra horn fanns stora sprickor som under liagret forstarktes. Skadorna
atgirdades genom ilagning av fogarna.

Putsprover togs fran kvarnen fore arbetes borjan och kuldrer togs fram med hjilp av RAA
Kalkfargslikare. Det visade sig att putsen var nagot rosafargad och mest lik guldocker + brénd
terra, 94/44:12. En jamforelse gjordes pé den intilliggande kvarnmastarbostaden som visade
sig vara mest lik guldocker 94:4 fast ndgot mer kulort. For helhetsintrycket och pé
fastighetsdgarens onskan valdes guldocker 94:4 grupp 3 rad 4, 25 kg kalkpasta och 700g 94
guldocker. Fasaderna avfargades med kalkmjolk blandat av Kulekalk och blétlagt pigment.

Ovanfor dorren pd Ostra fasaden fanns en stock med upphuggna jack avsedda att fa putsen att
fasta. Det visade sig bade svart att fa den nya putsen att fésta och att hugga nya jack i stocken.
Man 16ste detta genom att sétta upp en planka som anpassades i formen efter de putsade
partierna. Plankan mélades sedan in 1 samma kulor som fasaderna. Vid slutbesiktningen
gjordes en anmirkning pa detta och det bestdmdes att den skulle plockas ner under foljande
ars lager.

I yttervdggarna satt jarn fastade. Dessa har frilagts for att €j orsaka putsskador 1 framtiden.

Panelarbeten

Lings norra fasaden, mot vattnet har det tidigare funnits en lagre utbyggnad over det tidigare
vattenhjulet. Det var synligt genom att det avsagade bjilklaget stack ut. Dessa har klétts in 1
en lada for att skydda dem mot rétangrepp.

Ostra gavelns syll var rotskadad och har lagats genom halvsulning.

Panelen har kompletterats pd bida fasaderna. Panelen var i ddligt skick i dess nederkant
troligtvis pa grund av att den legat an mot vattlisten. Panel och locklister plockades ner och
de nedre delarna sdgades bort. P4 gaveln sattes panelen tillbaka lingre ut pd sidorna dér det
behovdes kortare panellingder. Ny panel och locklist har sedan satts upp vid fonstren.
Locklisterna har deltagarna sjélva handhyvlat. Spiken har ateranvints frén en dldre lada.

Rodfdrg till malning av panelen har kokats pa plats av deltagarna. Till fargen har Falu ljus
anvénts som pigment. Fargen forstirktes ej med linolja.

Fonster och fonsterfoder

Luckorna som satt for fonstren plockades ner. De har satts dit pa senare tid. Befintliga fonster
1 gavelrOstena var ej ursprungliga och hade fonsterkarmar som helt saknade skydd av panel,
foder och vattbridor. I avsaknad av fonsterhantverkare vidtogs inga atgérder under
byggnadsvardslagrets forsta ar.

For att faststélla kuldren pa bagarna skrapades de. Dér aterfanns fargrester av guldocker i
samma nyans som dorrarna. Enligt RAA Linoljefdrgslikare guldocker 2A-94.

Fonsterfoder mélades med linoljefarg som platsblandades for att f4 en bruten vit.



Dorr pé vistra fasaden
P& dorren aterfanns samma kulér som pa fonsterbagarna. Den malades med linoljefiarg med
kuléren guldocker, 2A-94, enligt RAA Linoljefirgslikare.

Kvarnens maskineri

Kvarnen drevs ursprungligen med hjélp av vattenkraft men har senare kompletterats med en
elmotor. Den var verksam fram till 1960-talet och drevs dérefter ca 1 gang i veckan. Kvarnen
var 1 drift sista gdngen 1992. Under aren 2004 och 2005 har atgdrder vidtagits for att fa igang
maskineriet igen.

Kvarnens maskineri vilade pé en trikonstruktion som delvis visade sig vara rotskadad. De
skadade delarna har ersatts med nytt virke. Man har d&ven gjutit mot konstruktionen sé att
vatten ej ska komma i kontakt med tréet.

Kvarnen hade tre kvarnstenar varav en bestod av en for kvarnstenar ovanlig sten. Elmotorn
placerades i anslutning till den yttersta kvarnstenen da den ej var ovanlig. Motorn justerades
sa att den drev kvarnstenen med ritt varvantal och kvarnstenarna justerades si att de 14g i1 vag.
I samband med lagret ar 2005 gick det dter att mala 1 kvarnen. Till stor hjélp 1 arbetet har
Mjdlnare Knut-Inge Persson fran Stopafors i Varmland varit.



Etapp 2, sédra och ostra fasaderna
Under tva lagerveckor 1 augusti ar 2005 atgirdades sddra och véstra fasaderna.

Mur- och putsarbeten

Puts och tegel bistod med handledning dven for mur- och putsarbeten péd sddra och stra
fasaden. Tillvigagingssittet for att atgdrda fasadernas puts och murverk var lika foregaende
ars arbeten.

Pé sodra fasaden fanns flera lagningar i putsen som bestod av betong. Dessa bilades bort.
Under aterfanns nyare lagningar i muren i form av lecablock och halsten.

Sydvistra hornet kalvade ut och det fanns dér en storre spricka. Hornet plockades ner och
man murade sedan upp hornet med hjélp av den slaggsten som gick att teranvéinda. Man
anvénde sig dven av nagra tegelstenar av nyare slag da befintlig slagg ej rackte.

Det har tidigare legat en ldgre byggnad i anslutning till kvarnens véstra fasad vilket syntes 1
form av ett oputsat parti i form av en gavel med sadeltak. Vistra gavelns fonster var sé
placerat att delar av det befann sig i1 det oputsade omradet. Hela fasaden putsades om och da
putsades dven det parti runt fonstret som tidigare ej varit putsat. Detta for att skydda dess
karm och for att den ska sitta béttre.

Bréadan som sattes upp ovanfor dorren ar 2004 plockades ner. Pa stocken faste man
kycklingnit som gjorde det mdjligt att putsa den aktuella delen. Mojligen hade det varit mer
korrekt med en vassmatta. De sdljs dock pé rullar med stora kvantiteter och bestér av
kycklingnit med ifldtad vass. Valet foll darfor pa vanligt kycklingnit da det var en mycket
liten del det gillde.

Det uppstod efter 2004 ars lager utfallningar av jarnvitriol pa fasaderna pa grund av att
vattlister mellan panel och putsad fasad ej var tillrdckligt breda. Vatten frén gavelrdstets panel
droppade pé putsen och lamnade spar. Detta dtgidrdades genom att man borstade bort
utfdllningarna med stalborste och sedan avfargade omradet pa nytt.

Diskussioner fordes om de sldtputsade partierna skulle ges en ljusare kulor dn fasaderna,
vilket man diskuterat 4ven foregaende ar. Svérigheten i att avgéra om kvarnens knutar
verkligen varit ljusare bidrog till beslutet om att 14ta dem fa samma kuldr som de spritputsade
delarna. De slédtputsade partierna upplevs som ljusare trots att de avfargats med samma kul6r.

Panelarbeten
Atgirder pé panelen har skett pA samma vis som foregiende ar.

Aldre elisolatorer har sparats. P4 fasaden fanns ett litet platbleck under ett hal. Dess funktion
var oklar men mdjligen har det varit ett utkast for en mindre méngd spillvatten fran kvarnens
verksamhet. Platblecket sparades liksom andra platar som slagits pa for att skydda fasaden dir
bradorna torkat isér.

Vattlisten mellan den panelade delen och den putsade delen har skarvats pa sa att vattnet
slapper utanfor fasaden.

En skillnad i rodfargskokningen ar 2005 var att man anvinde sig av stenkvarnsmalet rdgmjol 1
stdllet for finmalet ragm;jol vilket man gjorde aret innan. En mycket god klistereffekt erholls



och var enligt arbetsledaren battre att mala med. Fargen har ej tdckt lika bra som foregdende
ars farg vilket kan bero mjolets olika beskaffenheter men dven pa att man pa slutet spadde ut
fargen med vatten.

Fonster och fonsterfoder

Nya fonsterbagar till gavelrostena hade bestéllts under aret av Sony Broman. De
nytillverkades efter vad man trodde var de ursprungliga fonstren. Det visade sig dock att de
nya fonstren var nagot kortare &n de ursprungliga. Man har darfor gjort panelen under
fonstren nagot hogre. De ursprungliga fonstren verkar inte ha haft ndgon karm utan suttit
fastade med bérhakar i fasadens panel. Fonsterfodren har placerats en bit ut pd panelen och en
’illusorisk” karm har ddrmed erhallits runt fonstret. Man har gjort likadant med de nya
fonstren. Panelen som dr synlig innanfor fonsterfodren har mélats 1 samma farg som fodren.
De befintliga birhakarna har ateranvints och fésts i panelen. Det fardiga resultatet ger ett
intryck av att fonstret har en karm. Nya fonsterfoder har tillverkats lika befintliga, d& de
befintliga var i ddligt skick. Fonstren i bdda gavelrdstena forsdgs med en vattbréda i nederkant
for att forhindra fuktskador.

Aldre begagnat glas anviindes till bdgarna. Fonstren kittades med rent linoljekitt och bigarna
mdlades med linoljefdrg av mérket Lasol, utvindigt med kuldren guldocker 2A-94, enligt
RAA Linoljefirgslikare. Invindigt malades de med en grd kuldr som platsblandades.

P4 insidan av gavlarna l6pte en timmerbalk tvirs for fonstren. Anledningen till dessa var
oklar. De behdvdes inte for den nuvarande takstolskonstruktionen. Var de en rest frén det
tidigare taket som plockades ner i slutat av 1800-talet? Man har anstrangt sig for balkarna inte
ska synas utifrdn. De har bilats smalare mot fonstret samt malats svarta pa sidan ndrmast
fonstret. P4 den Ostra sidan har man dock 1 senare tider varit tvungen att urholka balken mera.
Anledningen till detta var okénd.

Portar p sédra fasaden

De befintliga dubbeldorrarna var i mycket daligt skick i nederkanten. Detta pa grund av att
vatten frin taket droppat ner pd marken och vidare mot dorrarna. De bestod av stéende,
spontade brador pa baksidan och liggande, enkelfasade, spontade brador pé framsidan. Pa
framsidan plockades de rotskadade brddorna bort och ersattes med nya. Deltagarna har sjélva
fasat och spontat nya briador. Pa baksidan ersattes vissa av brddorna som var rotskadade. De
bada dorrarna var ursprungligen forsedda med varsitt fonster varav den ena bagen satt kvar.
Den uppvisade spar av sprojs som indelat fonstret i fyra mindre rutor. Bdgarna har plockats ut
och kommer att skickas till Sony Broman for reparation, alternativt nytillverkning. Bade dorr
och bagar bar spar efter att ha varit mélade i brutet vitt. Fastighetsdgaren 6nskade dock
ockragula fonster som dvriga.

Dorrkarmen var rotskadad i1 bottenstycket och en bit upp pa sidostyckena. Bottenstycket
byttes ut och de ursprungliga sidorna sparade man sd mycket man kunde av. De lagades i
halvt i halvt med nytt virke.

Sodra fasaden

De betongmotgjutningar som loper lings byggnadens sodra fasad har ej tagits bort dd man
ansett att en saddan atgérd troligtvis kommer att skada byggnaden. Under lagrets géng
upptécktes en lagre gjuten sockel framfor portarna pa sddra fasaden. Den forbinder de tva
storre. Den lidgre sockeln framfor dorrarna har troligtvis orsakat de fuktskador som de hade.
Vattnet rinner mot dorrarna istéllet for bort fran byggnaden. Fastighetségaren planerar att dika



om framfor kvarnen och flytta vigen lingre soder om kvarnen for att minska slitaget pé den.
En antydan till en enkel rdnna i marken gjordes 1 slutet av ldgret. Det behover dock griavas en
storre fara. Fungerar inte detta sa &r en hdngridnna, med utkast vésterut, ett alternativ.

For STIFTELSEN
OREBRO LANS MUSEUM

Charlott Hansen



Fore dtgdrd
Bilder tagna av Charlotte Gustafsson, Orebro lins museum, OLM_2005 7 1-
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Tvdirgdende balk pa gavlarnas insidor. Rester
fran den dldre takkonstruktionen?
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Under arbetets gang i
Bilder tagna av Charlotte Gustafsson, Charlott Hansen, Orebro ldns museum,
OLM 2005 7 1-
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llagning av bottenstycke och karm tillhérandes
sodra fasadens portar.
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Efter atgard
Bilder tagna av Charlotte Gustafsson, Charlott Hansen, Orebro lins museum,
OLM 2005 7 1-
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